

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ Логовской СОШ в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра;	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Февраль
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Комитетом образования, науки и молодежной политике Волгоградской области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Февраль -март
4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель – июнь Февраль Апрель – июнь
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно	Государственные (муниципальные)	Май – Август

	рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур;	контракты на поставку оборудования	
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора школы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно