

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Логовская средняя общеобразовательная школа
Иловлинского муниципального района Волгоградской области

от «2» сентября 2024 года

№326

ПРИКАЗ

Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Логовской СОШ Иловлинского муниципального района Волгоградской области в 2025 году

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году. На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 01 августа 2024 года № 688 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2025 году», приказа ООиП администрации Иловлинского муниципального района от 10 августа 2024 года № 250 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Логовской СОШ в 2025 году.
2. Методисту по УВР Бабиной О.П. обеспечить:
 - доведение информации о Дорожной карте подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Логовской СОШ в 2025 году (далее именуется – Дорожная карта) до педагогов МБОУ Логовской СОШ, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, обучающихся и выпускников МБОУ Логовской СОШ и их родителей (законных представителей);
 - контроль за исполнением мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ Логовской СОШ:

Т.И. Колосова



С приказом ознакомлена:

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБОУ Логовской СОШ
от «2» сентября 2024 года №326

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в МБОУ Логовской СОШ в 2025 году

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
		исполнения	
1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9и ГИА-11 в 2024 году В МБОУ Логовской СОШ муниципальном районе			
1	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах единого государственного экзамена в МБОУ Логовской СОШ	август 2024 г.	Бабина О.П.
2	Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по всем предметам	август - сентябрь 2024 г.	Бабина О.П., руководители МО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Мониторинг работы предметных методический объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2024-2025 учебный год	ноябрь 2024 г., март 2025 г.	Бабина О.П., руководители МО
2	Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях	Весь период	Колосова Т.И., Бабина О.П.
3	Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам	В течение учебного года	Колосова Т.И.
4	Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки	В течение учебного года	Колосова Т.И., Руководители МО

	обучающихся к ГИА по всем учебным предметам		
5	Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование	В течение учебного года	Бабина О.П., руководители МО
6	Организация работы по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 29 мая 2023 г. № 53 "Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, Волгоградской области")	в соответствии с планом	Колосова Т.И.
7	Организация курсов по повышению профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2024/2025 учебном году в 9, 11(12) классах	в течение 2024-2025 гг.	Колосова Т.И.
8	Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 г. № 614 "Об утверждении Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области")	в соответствии с Планом	Колосова Т.И.
9	Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2024 года	сентябрь - декабрь 2024 г.	Бабина О.П., руководители МО
13	Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников	в течение 2024-2025 гг	Колосова Т.И., Бабина О.П.
3. Нормативно-правовое обеспечение			
1	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов МБОУ Логовской СОШ:	август 2024 г. - май 2025 г.	Колосова Т.И., Бабина О.П.

[illegible]

	здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ПШЭ в 2025 году; • Об утверждении состава комиссии по формированию КИМ, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; • О проведении ГИА-9 в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году; • О проведении ГИА-11 в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году; • Об утверждении составов предметных и апелляционных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; • Об утверждении схем проведения ГИА-9 в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году; • Об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году; • О внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области	февраль 2025 март 2025 г. март 2025 г. апрель 2025 г. апрель 2025 г. май 2025 г. май 2025 г. май 2025 г. май 2025 г. май 2025 г. май 2025 г.	
2	Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте МБОУ Логовской СОШ	В течение года	Бабина О.П., Сорокина М.Ф.
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ПШЭ и сканирования в ПШЭ	Март-май 2025 г.	Колосова Т.И.
2	Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	Май-август 2025 г	Колосова Т.И.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			

1	Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9	март-апрель 2025 г.	Бабина О.П., Руководители МО
2	Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками	По отдельному плану	Бабина О.П., Руководители МО
3	Организация обучающихся семинаров для персонала пунктов проведения экзаменов (далее -ППЭ): Руководителей ППЭ; Организаторов; Технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам;	Февраль – май 2025 г.	Бабина О.П.,
4	Проведение обучающихся семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей	Февраль – апрель 2025 г.	Бабина О.П.,

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

1	Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в МБОУ Логовской СОШ в 2025 году	сентябрь - октябрь 2024 г.	Колосова Т.И.
2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: - Выпускников образовательных организаций 2024/2025 учебного года; - Выпускников прошлых лет; - Лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - Участников итогового сочинения (изложения)	октябрь - ноябрь 2024 г.	Бабина О.П.
3	Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС), в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 февраля 2023 г. № 236 "Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой	в сроки, установленные приказом Рособнадзора от 16 февраля 2023 г. № 236 и	Бабина О.П.

	аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее - приказ Рособнадзора от 16 февраля 2023 г. № 236) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2023, 2024 годы	Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2023, 2024 годы	
4	Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС	в течение 2024-2025 гг.	Бабина О.П.
5	Регистрация участников итогового сочинения (изложения)	сентябрь - ноябрь 2024 г.	Бабина О.П.
6	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);	декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г.	Колосова Т.И., Бабина О.П.
7	Регистрация участников ГИА 2025 г ГИА-11 ГИА-9	до 01 февраля 2025г. до 01 марта 2025г.	Колосова Т.И., Бабина О.П.
8	Формирование составов предметных и конфликтных комиссий ГИА-9	Январь – март 2025 г.	Бабина О.П., Руководители МО
9	Организация участия МБОУ Логовской СОШ в апробациях, проводимых Рособнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее именуется - ФГБУ "ФЦТ")	по графику	Бабина О.П.
10	Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА	октябрь 2024 г. — май 2025 г.	Колосова Т.И., Бабина О.П.
11	Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных	постоянно	Колосова Т.И., Алимова Н.С.

	организаций		
12	Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	август 2024 г. - август 2025 г.	Колосова Т.И., Бабина О.П.
13	Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2024 года	январь - апрель 2025 г.	Учителя-предметники
14	Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья	январь - апрель 2025 г.	Колосова Т.И., Бабина О.П.
15	Мониторинг выданных заочечений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2025 году	Апрель –май 2025 г.	Алимова Н.С., Горобцова Е.П.
16	Обеспечение учета, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности	В течение года	Бабина О.П.
17	Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА. их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 1) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации выдачи удостоверений общественных наблюдателей;качестве общественных наблюдателей; 2) консультирование общественных наблюдателей; 3) аккредитация общественных наблюдателей; 4) подготовка и выдача удостоверений общественных наблюдателей	По отдельному графику	Бабина О.П.
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации	До 1 октября 2024	Андреева И.В.
2	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА через: 1) Информационные письма; 2) Информационные плакаты;	сентябрь 2024 г. – сентябрь 2025г	Колосова Т.И., Бабина О.П. Класные руководители 9 и

	3) Родительские собрания; 4) Средства массовой информации; 5) Инструктажи, классные часы;		11 классов
3	Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте МБОУ Логовской СОШ	Весь период	Сорокина М.Ф.
4	Организация сопровождения официального раздела сайта МБОУ Логовской СОШ по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году, в том числе размещения информации: 1) О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) 2) О сроках проведения итогового сочинения (изложения) 3) О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 4) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (выпускников прошлых лет, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) 5) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 6) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	Не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) До 07 октября 2024г. Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения) До 30 ноября 2024 года Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	Бабина О.П.
5	Участие в проведении единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Иловлинского муниципального района	февраль 2025 г.	Бабина О.П., Алимова Н.С.
6	Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА	Весь период	Андреева И.В.

7	Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2025 г.	ноябрь 2024 г. далее - по отдельным графикам	Бабина О.П., Классные руководители
8	Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению единого государственного экзамена в 2025 году	Ноябрь 2024 г. далее – по отдельным графикам	Бабина О.П., Классные руководители
9	Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	май 2025г	Бабина О.П., Классные руководители
10	Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: - с полученными ими результатами ГИА; - с решением ГЭК и председателем ГЭК; - с решениями апелляционных комиссий	в период проведения ГИА- 9 и ГИА-11 в 2025 г.	Бабина О.П., Классные руководители
11	Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2024 г., получившими на ЕГЭ высокие результаты	В течение года	Бабина О.П.,
8. Контроль организации и проведения ГИА			
1	Осуществление контроля за организацией работы в МБОУ Логовской СОШ по подготовке к проведению ГИА в 2024/2025 учебном году	январь - июнь 2025 г.	Колосова Т.И.
2	Осуществление контроля подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	в течение 2024-2025 гг.	Колосова Т.И., Бабина О.П.
3	Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения)	декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г.	Колосова Т.И., Бабина О.П.
4	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках проверок образовательных организаций: анализ проведения родительских собраний и собраний с обучающимися; анализ информационной работы среди родителей	Сентябрь 2024, февраль-июнь 2025	Бабина О.П., Классные руководители
5	Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА	В течение 2024-	Колосова Т.И.,

	на сайте МБОУ Логовской СОШ	2025 учебного года	Бабина О.П.
6	Подготовка анализа и отчетных материалов, данных о нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации	В течение 2024-2025 учебного года	Колосова Т.И., Бабина О.П.